

# FAKTÚRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ :</b><br><br>CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o.<br>Ul. 1. mája 724<br>031 01 Liptovský Mikuláš<br><br>Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu<br>Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L<br><br>Tel : 044/5538 212      Fax : 044/5524307 |                             | Faktúra číslo :                                                                                        | 2012386                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Konštantný symbol :                                                                                    | 0308                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Zmluva o dielo :                                                                                       | ZoD 221 006/2009           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Číslo objednávky :                                                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>ODBERATEĽ :</b><br><br>OBEC ORAVSKÝ BIELY POTOK<br>Obecný úrad č. 132<br>027 42 Oravský Biely Potok |                            |
| IČO :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31563732                    | IČO :                                                                                                  | 00314706                   |
| DIČ :                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020427046                  | DIČ :                                                                                                  |                            |
| IČ DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                             | SK2020427046                | IČ DPH :                                                                                               |                            |
| Peň. ústav :                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRIMA BANKA 8100253001/5600 | Peň.ústav :                                                                                            | VÚB Tvrdosín 21824332/0200 |
| Zodpovedný stavbyvedúci :<br><b>Ing.Kamil Krasula</b>                                                                                                                                                                                                                                |                             | <b>Dodacie podmienky s daňou</b>                                                                       |                            |
| Stavebné práce vykonal stavebný obvod :<br><b>Tvrdošín</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             | Dátum splatnosti :                                                                                     | podľa ZoD                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Dátum dodania tovaru :                                                                                 | 31.10.2012                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Dátum vystavenia :                                                                                     | 8.11.2012                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Forma úhrady :                                                                                         | PP                         |
| Názov stavby podľa zmluvy o diele :<br><b>Novostavba šatne - Zázemie športového ihriska</b>                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                        |                            |
| Stavebné práce vykonané za mesiac :      ...OKTÓBER...      ..... 2012 .....                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                        |                            |

|                                                                             | Zmluvná hodnota | Z toho<br>dodávky |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Základ pre sadzbu :                                                         | 4 840,05    EUR |                   |
| DPH 20 %                                                                    | 968,01    EUR   |                   |
| Spolu k úhrade :                                                            | 5 808,06    EUR |                   |
| Poskytnutá záloha :                                                         |                 |                   |
| Finančné vysporiadanie :                                                    | 5 808,06    EUR |                   |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca minulého mesiaca |                 |                   |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku roka do konca tohto mesiaca      |                 |                   |
| Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca tohto mesiaca    |                 |                   |
| Poznámka :                                                                  |                 |                   |

**PRIEBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU**  
 podľa zákona NR SR č.352/2001 Z.z.  
 vykonal: hlavný kontrolór, obecná oblasť  
 dňa 15.11.2012 podpis:

|                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rekonštrukčné práce<br>bez DPH za mesiac :                                                                                                                                        | Živičné práce<br>bez DPH za mesiac :                        |
| Kniha došlých faktúr č. 127/2012 z 5.10.2012<br>Vecne a číselne preskúmal dňa 08.11.2012<br>Zaúčtoval:  dňa: .....<br>Schválil:  dňa: .....<br>Starosta obce                      |                                                             |
| CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš<br>spol. s r.o., Ul. 1. mája 724<br>031 01 Liptovský Mikuláš<br>IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046<br>OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.<br>Vložka č.426/L |                                                             |
| Za objednávateľa:    Mgr.Ján Kaššák                                                                                                                                               | Za zhotoviteľa:    Ing.Kamil Krasula    Dňa :    08.11.2012 |

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA**  
 Finančná operácia

je v súlade s platnými predpismi a výpočtom  
 dňa 08.11.2012 podpis:

# KRYCÍ LIST ČERPANIA


|                |                                              |        |        |
|----------------|----------------------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Šatne futbalového ihriska                    | JKSO   |        |
| Názov objektu  | Šatne Oravský Biely Potok                    | EČO    |        |
| Názov časti    |                                              | Miesto |        |
| Objednávateľ   | Obec Oravský Biely Potok                     | IČO    | IČ DPH |
| Projektant     |                                              |        |        |
| Zhotoviteľ     | Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. |        |        |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                    | Dňa    |        |
|                | Ing. Krasula                                 |        |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady \ EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |          | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |
|----|------------------------|---------|----------|----|-------------------|------|----|------------------------------|-------|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 400,58   | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska           | 0,00% | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 3 492,58 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava            | 0,00% | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 569,01   | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                | 0,00% | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 377,88   | 11 |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy           | 0,00% | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00     |    |                   |      | 17 | Ostatné                      | 0,00% | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00     |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |       | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 4 840,05 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |       | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00     | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |       | 0,00 |

|                |                                                                                     |    |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|
| Projektant     |                                                                                     | D  | Celkové náklady        |
| Dátum a podpis | Pečiatka                                                                            | 23 | Súčet 7, 12, 19-22     |
| Objednávateľ   |  | 24 | DPH 20,00 % z 4 840,05 |
| Dátum a podpis | Pečiatka                                                                            | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)  |
| Zhotoviteľ     |  | E  | Prípochy a odpočty     |
| Dátum a podpis |                                                                                     | 26 | Dodávky objednávateľa  |
|                |                                                                                     | 27 | Kízavá doložka         |
|                |                                                                                     | 28 | Zvýhodnenie + -        |

# ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.10.2012

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

Cestné stavby L.Mikuláš spol. s.r.o  
sídlo:

IČO: 31563732  
IČ DPH: SK 2020427046

**OBJEDNÁVATEĽ**

Obec Oravský Biely Potok  
sídlo:

IČO: 314706  
IČ DPH:

Stavba: Novostavba šatne - Zázemie športového ihriska  
Miesto:

**Údaje v EUR**

|    |                            |                              |                       |                           |
|----|----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. | Celkový náklad z rozpočtu: |                              |                       | 179 266,36                |
|    |                            | do začiatku<br>fakt. mesiaca | fakturovaný<br>mesiac | do konca<br>fakt. mesiaca |
| 2. | Stavebné práce CÚ ponuka   | 40 332,58                    | 4 840,05              | 45 172,63                 |
| 3. | DPH                        | 8 066,52                     | 20 % 968,01           | 9 034,53                  |
| 4. | Celkom                     | 48 399,10                    | 5 808,06              | 54 207,16                 |

**VYHLÁSENIE**

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

**CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš**  
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724  
031 01 Liptovský Mikuláš  
IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046  
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o  
Vložka č.426/L  
podpis

Za objednávateľa:

**O B E C**  
**Oravský Biely Potok**  
**IČO:314706**

podpis

V .....

Dátum: 8.11.2012

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Šatne futbalového ihriska

Objekt: Šatne Oravský Biely Potok

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Spracoval: Ing. Krasula

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš s r.o.

Dátum: 8.11.2012

| P.Č.          | Kód položky | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                           | 4  | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                  |    |                 |                 | <b>3 893,166</b> | <b>45,553</b>   |
| <b>3</b>      |             | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>                                                       |    |                 |                 | <b>984,854</b>   | <b>7,373</b>    |
| 15            | 310275006   | Murivo nosné z tvárnic YPOR hr. 375 P3-580                                                  | m3 | 9,408           | 104,677         | 984,854          | 7,373           |
| <b>4</b>      |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                |    |                 |                 | <b>712,755</b>   | <b>5,602</b>    |
| 38            | 430321313   | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20                                         | m3 | 2,314           | 130,826         | 302,731          | 5,602           |
| 39            | 430361521   | Výstuž schodiskových konštrukcií z beton. ocele 10335                                       | t  | 0,244           | 1 680,427       | 410,025          | 0,000           |
| <b>6</b>      |             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>                                                   |    |                 |                 | <b>2 195,557</b> | <b>32,578</b>   |
| 51            | 631312511   | Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm                                    | m3 | 13,470          | 122,726         | 1 653,119        | 32,049          |
| 52            | 642942111   | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2                                    | ks | 17,000          | 8,344           | 141,848          | 0,321           |
| 53            | 5533194000  | Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l                                                           | ks | 9,000           | 21,314          | 191,826          | 0,095           |
| 54            | 5533198000  | Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm l                                                           | ks | 2,000           | 25,356          | 50,712           | 0,027           |
| 55            | 5533198500  | Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm p                                                           | ks | 6,000           | 26,341          | 158,046          | 0,086           |
| <b>PSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                  |    |                 |                 | <b>946,888</b>   | <b>1,161</b>    |
| <b>711</b>    |             | <b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>                                                       |    |                 |                 | <b>946,888</b>   | <b>1,161</b>    |
| 66            | 711111002   | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena                        | m2 | 130,000         | 0,172           | 22,485           | 0,000           |
| 67            | 1116315200  | Lak asfaltový ALN-RENOLAK lakovaný N v sudoch                                               | t  | 0,097           | 1 524,779       | 148,285          | 0,097           |
| 68            | 711123131   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej | m2 | 5,040           | 2,959           | 14,913           | 0,000           |
| 69            | 711123141   | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej    | m2 | 32,760          | 3,978           | 130,319          | 0,006           |
| 70            | 2353200400  | Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 33,3kg - SCHOMBURG                                    | kg | 94,500          | 4,240           | 400,680          | 0,095           |
| 71            | 711141559   | Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                    | m2 | 130,000         | 1,508           | 195,915          | 0,104           |
| 72            | 6283228200  | Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35                                                  | m2 | 149,500         | 0,136           | 20,044           | 0,859           |
| 73            | 998711101   | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 0,542           | 26,286          | 14,247           | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                             |    |                 |                 | <b>4 840,054</b> | <b>47,573</b>   |

CESTNE STAVBY Liptovský Mikuláš  
 spol. s r.o. / Ul. 1. mája 724  
 031 01 Liptovský Mikuláš  
 IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046  
 OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.  
 Vlozka C.426/L

**O B E C**  
**Oravský Biely Potok**  
**IČO:314706**