

FINANCOVANE' Z PROSTRIEDKOV EPRV

KONEČNÁ FAKTÚRA

DODÁVATEL :		Faktúra číslo :		2013047	
CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o. Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo 426 / L Tel : 044/5538 212 Fax : 044/5524307		Konštantný symbol :		0308	
		Zmluva o dielo :		ZoD 221 006/2009	
		Číslo objednávky :			
		ODBERATEL :			
		OBEC ORAVSKÝ BIELY POTOK Obecný úrad č. 132 027 42 Oravský Biely Potok			
IČO :	31563732	IČO :	00314706		
DIČ :	2020427046	DIČ :			
IČ DPH :	SK2020427046	IČ DPH :			
Peň. ústav :	VÚB Lip.Mikuláš 354140342/0200	Peň.ústav :	VÚB Tvrdosín 21824332/0200		
Zodpovedný stavbyvedúci :		Dodacie podmienky s daňou			
Ing.Kamil Krasula		Dátum splatnosti :		podľa ZoD	
Stavebné práce vykonal stavebný obvod :		Dátum dodania tovaru :		30.04.2013	
Tvrdosín		Dátum vystavenia :		03.05.2013	
		Forma úhrady :		PP	
Názov stavby podľa zmluvy o diele :					
Novostavba šatne - Zázemie športového ihriska					
Stavebné práce vykonané za mesiac : ...APRÍL... 2013					

	Zmluvná hodnota	Z toho dodávky
Základ pre sadzbu :	3 315,18 EUR	
DPH 20 %	663,04 EUR	
Spolu k úhrade :	3 978,22 EUR	
Poskytnutá záloha :		
Finančné vysporiadanie :	3 978,22 EUR	
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca minulého mesiaca		
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku roka do konca tohto mesiaca		
Objem prác v Eur fakturovaných od začiatku stavby do konca tohto mesiaca		
Poznámka :		

Kniha došlých faktúr č. 69/2013 E 3.978,22
 Vecne a číselne preskúmal dňa 03.05.2013
 Zaužítoval: dňa:
 Schválil: dňa:

Rekonštrukčné práce bez DPH za mesiac :	Živičné práce bez DPH za mesiac :	Starosta obce
O B E C Oravský Biely Potok IČO:314706 CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o., Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046 OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o. Vložka č.426/L PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA Finančná operácia je v súlade s platnými predpismi a rozpočtom dňa 03.05.2013 podpis: [signature]		
Za objednávateľa: Mgr.Ján Kaššák	Za zhotoviteľa: Ing.Kamil Krasula	Dňa : 03.05.2013

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby

Novostavba šatne - Zázemie športového ihriska

JKSO

Názov objektu

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Oravský Biely Potok

Projektant

Zhotoviteľ

Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing.Krasula

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	151,53		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	3 163,65		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 315,18		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
vložka č.426/L

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 315,18
24	DPH 20,00 % z 3 315,18	663,04
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 978,22

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 2.-30.04.2013

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Cestné stavby L.Mikuláš spol. s r.o

sídlo:

IČO: 31563732

IČ DPH: SK 2020427046

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Oravský Biely Potok

sídlo:

IČO: 314706

IČ DPH:

Stavba: Novostavba šatne - Zázemie športového ihriska

Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	179 266,36		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	62 971,14	3 315,18	66 286,32
3. DPH	12 594,23	20 % 663,04	13 257,27
4. Celkom	75 565,37	3 978,22	79 543,59

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
vložka č.426/L
podpis

Za objednávateľa:

O B E C
Oravský Biely Potok
IČO:314706
podpis

V

Dátum: 3.5.2013

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Šatne futbalového ihriska

Objekt: Šatne Oravský Biely Potok

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Krasula

Dátum: 30.4.2013

Objednávateľ: Obec Oravský Biely Potok

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš s r.o.

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 315,179	20,555
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 083,911	4,030
50	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	m2	214,350	9,722	2 083,911	4,030
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 231,268	16,525
58	917762111	Osadenie chodník. Obrubníka betónového s oporou z betonu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m2	43,000	9,52	409,188	7,585
59	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	43,000	3,52	151,532	0,989
60	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. Kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,225	107,07	345,307	7,620
62	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	81,370	0,808	65,739	0,331
63	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	289,000	0,898	259,502	0,000
Celkom						3 315,179	20,555


O B E C
Oravský Biely Potok
IČO:314706 1

CESTNE STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. M. Hájca 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:31563732 IČ DPH:SK2020427046
OR-OS Žilina, Oddiel S.r.o.
Vložka č. 4234